Заключение ОЦОиЭП по закрытию проекта
«Разработка стандарта управления потерями на предприятии»

Проект является самостоятельным и не входит в состав портфеля проектов.

Целями проекта заявлены:

1. Описать систему управления потерями на предприятии.
2. Внедрить процесс сокращения потерь.
3. Установить показатели снижения потерь по подразделениям

Приказом № НП 196 от 31.03.2025г. бюджет проекта был установлен в размере 313 978,69 руб., плановые сроки реализации: 24.02.2025г.-28.11.2025г.

Фактическое исполнение бюджета составило 281603,88 руб., экономия в сумме 32374,81 руб. или 10,3% получена по статье оплата труда.

В связи с тем, что рассматриваемый проект предполагал оптимизацию бизнес-процессов в рамках текущей операционной деятельности и не предполагал конкретных плановых показателей, позволяющих определить экономический эффект и срок окупаемости, он был отнесён к типу «Проект с косвенным экономическим эффектом».

По итогам реализации проекта утверждено Положение «Управление потерями на предприятии» ПЛ-10-018, разработан отчет в 1С ERP по исправлению внутреннего брака, который отображает: подразделение-виновник, Ф.И.О. сотрудника, допустившего брак, наименование операции, где был допущен брак, стоимость исправления внутреннего брака.

Решение об использовании разработанного Положения в операционной деятельности компании предлагается принять на совещании по закрытию проекта.

Зам. начальника ОЦОиЭП _____ И.Л. Сысоева (21.11.2025г.)

УТВЕРЖДЕНО:

Финансовый директор _____ К.С. Гапонова