Заключение экономического отдела по закрытию проекта «Разработка и постановка на производство мембран для УЗД»

Проект является самостоятельным процессом и не входит в портфель проектов. Планируемый бюджет расходов на проект был определен в размере 5 922 633,40 рублей, фактическое исполнение бюджета составило 2 946 327,55 рублей, в том числе приобретение ОС по программе ФЦК – 1 200 000,00 руб. (за лазерный комплекс). Экономия бюджета достигнута за счет статей расходов на ТМЦ и на оплату труда.

Согласно Акта выполненных работ цель проекта – повышение надежности УЗД за счет исключения отсроченных отказов и постановка на производство мембран – достигнута.

По итогу реализации проекта получено заключение службы качества об отсутствии выявленных случаев внешнего брака по причине выхода из строя УЗД по приборам, изготовленным в период с октября 2023 г. по май 2024 г. (период, предшествующий завершению проекта) (Приложение 1).

Произведен перерасчет экономического эффекта от проекта за 12 месяцев (период с июня 2023г. по май 2024г.) с целью корректировки с учетом реализации запланированных мероприятий по проекту.

Экономическая эффективность проекта анализируется по двум показателям.

1. Экономический эффект. Основные виды экономического эффекта, которые предполагается достичь по итогам реализации проекта:
   - Экономия затрат при производстве УЗД по новой технологии;
   - Экономия затрат на ремонт УЗД при выявлении внешнего брака (ремонт по гарантии);
   - Экономия затрат на отправку гарантийных приборов после ремонта;
   - Экономия затрат на изготовлении УЗД при выявлении внутреннего брака.

Итоговый экономический эффект на дату закрытия проекта оценивается в **2 748 460,52** рублей, что на **1 432 280,07** рублей больше первоначально запланированного ЭЭ. (Приложение 2).

2. Срок окупаемости (РР)

С учетом фактического исполнения бюджета (за минусом затрат на приобретение ОС по программе ФЦК) и скорректированного экономического эффекта срок окупаемости составляет:

РР = (2 946 327,55 – 1 200 000,00) / 2 748 460,52 = **0,64** года (против ранее рассчитанного срока окупаемости в 2,2 года)

Начальник ЭО _____ И.Л. Сысоева (26.06.2024г.)

СОГЛАСОВАНО:

Финансовый директор _____ К.С. Гапонова

Заказчик / Инвестор _____ М.Э. Мегрелишвили

Приложение 1

Внешний брак по выходу из строя УЗД за период октябрь 2023 г. - май 2024 г.		
№	Номер прибора	Дата выпуска прибора
1	192709	Май 2023
2	192815	Май 2023
3	192676	Апрель 2023
4	192600	Апрель 2023
5	192700	Апрель 2023
6	192816	Май 2023
7	191821	Август 2022
8	192875	Июнь 2023
9	191303	Декабрь 2021
10	191312	Декабрь 2021
11	191314	Декабрь 2021
12	192037	Ноябрь 2022
13	192165	Ноябрь 2022
14	191594	Май 2022
15	192706	Апрель 2023
16	192581	Апрель 2023
17	192602	Март 2023
18	192844	Июнь 2023
19	192606	Апрель 2023
20	191549	Июнь 2022
21	192476	Март 2023
22	192536	Март 2023
23	192541	Март 2023
24	192610	Апрель 2023
25	192596	Март 2023
26	191432	Февраль 2022
27	191354	Январь 2022
28	191672	Сентябрь 2023
29	192696	Май 2023
30	192169	Ноябрь 2022
31	192653	Май 2023
32	192643	Апрель 2023
33	192726	Май 2023
34	192651	Апрель 2023
35	192104	Ноябрь 2022
36	192598	Март 2023
37	191979	Октябрь 2022
38	192605	Март 2023
39	192613	Май 2023
40	192550	Март 2023
41	192193	Ноябрь 2022
42	192157	Ноябрь 2022
43	192545	Март 2023
44	191067	Август 2021
45	90851	Декабрь 2018
46	192036	Октябрь 2022
47	192900	Июль 2023
48	192137	Ноябрь 2022
49	192529	Апрель 2023
50	192657	Апрель 2023
51	192640	Апрель 2023
52	192639	Апрель 2023
53	192661	Июнь 2023
54	192518	Март 2023
55	191628	Июнь 2022
56	191365	Январь 2022
57	191791	Август 2022
58	192465	Апрель 2023
59	191342	Декабрь 2021
60	192814	Май 2023
61	192800	Май 2023
62	191510	Апрель 2022
63	191772	Октябрь 2022
64	192678	Апрель 2023
65	192462	Март 2023
66	191430	Февраль 2022
67	191699	Октябрь 2022
68	191518	Октябрь 2022

Внутренний брак по выходу из строя УЗД за период октябрь 2023 г. - май 2024 г.		
№	Номер прибора	Дата выпуска прибора
1	192927	Октябрь 2023
2	193277	Февраль 2024
3	193630	Февраль 2024

По статистике внешнего брака, по причине выхода из строя УЗД, приборы изготовленные в период с Октября 2023 г. по Май 2024 г. отсутствуют.

Заместитель директора по качеству _____ М.М. Арсуноев

24.06.2024.

Приложение 2

Анализ экономической эффективности проекта по данным за 12 мес. (июнь 2023г. - май 2024г.), руб.	
Вид экономического эффекта	
1. Экономия затрат при производстве УЗД по новой технологии	
Кол-во выущенных УЗД	12 022,00
Производственная СС УЗД ДО реализации проекта	2 682,59
Производственная СС УЗД ПОСЛЕ реализации проекта	2 616,96
Экономия на 1 ед. продукции	65,63
Экономия на выпуск за 12 мес.	**788 977,61**
2. Экономия затрат на ремонт УЗД при выявлении внешнего брака (ремонт по гарантии)	
Кол-во случаев внешнего брака (ОПМУ, замена УЗД по гарантии)	107,00
Кол-во пар УЗД в среднем на 1 гарантийный случай	2,57
Расчетное кол-во пар УЗД к замене	275
Производственная СС ремонта 1 пары УЗД	4 066,13
Экономия на ремонте УЗД за 12 мес.	**1 118 766,44**
3. Экономия затрат на отправку гарантийных приборов после ремонта	
Кол-во случаев внешнего брака (ОПМУ, замена УЗД по гарантии)	107,00
Расчетное кол-во приборов в заказе	1,34
Итого приборов к отправке	144
Средняя величина расходов на отправку прибора	5 000,00
Экономия на отправке гарантийных приборов за 12 мес.	**720 000,00**
4. Экономия затрат на изготовлении УЗД при выявлении внутреннего брака	
Кол-во случаев внутреннего брака за анализируемый период	45,00
Производственная СС ремонта 1 пары УЗД	2 682,59
Экономия на замене УЗД при внутреннем браке за 12 мес.	**120 716,47**
Итого экономический эффект от проекта (экономия при производстве, снижение убытка)	**2 748 460,52**

Первоначально запланированный ЭЭ (заключение при запуске проекта)	**1 316 180,45**
Разница	1 432 280,07

Начальник ЭО _____ И.Л. Сысоева 26.06.2024